

Risposta

Al Direttore Amministrativo
Dott.ssa Grazia Matarante

e.p.c. Al Direttore Generale
Dott. Giovanni Di Santo

Al Direttore Sanitario
Dott. Bruno Carabellese

CONFERMARE AL

CONSIGLIERE ROMANO

Vito Cloppa

Oggetto: *Piani di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 – **Riscontro** interrogazione consigliere regionale Avv. Massimo Romano.*

La deliberazione del Direttore Generale n. 356 del 13 marzo 2025 ha formalizzato la decadenza dell'Accordo Quadro, motivata da:

- Mancata sottoscrizione del contratto di appalto specifico: nonostante le ripetute diffide da parte dell'ASREM, il Consorzio non ha proceduto alla firma del contratto definitivo.
- Richieste di modifica contrattuale inammissibili: il Consorzio ha subordinato la firma all'accettazione di modifiche riguardanti revisione prezzi, anticipazioni e modalità di contabilizzazione, ritenute inammissibili da ASREM in quanto alteravano sostanzialmente le condizioni dell'accordo quadro, in violazione della normativa vigente.
- Scadenza naturale dell'accordo: l'accordo quadro è giunto a naturale scadenza il 2 novembre 2024, al termine del periodo di validità di 48 mesi dalla stipula.

La progettazione esecutiva redatta dal R.T.P. MASTELLONE (CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECTNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI) è stata validata formalmente ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Volpe, in data 09/04/2024, per entrambi i lotti:

- Lotto 1: progetto esecutivo relativo all'intervento n. 1 – Terapie Intensive, Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso, I° Stralcio, verificato da EN3 S.R.L. (verbale RCA21V266c1 del 08/04/2024), validato e acquisito al protocollo aziendale n. 41017/2024. Importo complessivo: € 5.415.089,00, finanziato con risorse del D.L. n. 34/2020.
- Lotto 2: progetto esecutivo relativo al medesimo intervento, verificato da EN3 S.R.L. (verbale RCA21V266c2 del 08/04/2024), validato e acquisito al protocollo aziendale n. 41017/2024. Importo complessivo: € 3.483.704,00, finanziato con risorse regionali.

A seguito della decadenza dell'Accordo Quadro, con deliberazione n. 392 del 24 marzo 2025, ASREM ha avviato la procedura per l'indizione di una nuova gara d'appalto.

In tale contesto, è stato richiesto con nota del 23 maggio 2025 (prot. 63427/2025) alla RTP l'aggiornamento del progetto come previsto dai seguenti riferimenti amministrativi:

- Parere ANAC – FUNZ CON 62/2023;
- Chiarimento MIT – Supporto Giuridico n. 2128 del 12/07/2023;

In sintesi, tali documenti chiariscono che "Per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli, continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, mentre per la gara di lavori troverà applicazione



il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto)".

Inoltre, in conformità con il D.Lgs. 36/2023 e con il Parere ANAC – FUNZ CON 64/2022, è stato richiesto al gruppo di progettazione di aggiornare gli elaborati progettuali, applicando il Prezzario regionale Opere Edili del Molise – Edizione 2025, in particolare:

- L'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 demanda alle Regioni la redazione e l'aggiornamento annuale dei prezzari.
- L'Allegato I.14, art. 4, commi 2 e 3, stabilisce che i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere utilizzati transitoriamente fino al 30 giugno dell'anno successivo, solo per progetti approvati entro tale data.

Pertanto, in vista della nuova gara, è stato necessario procedere alla verifica ed alla ri-approvazione del progetto esecutivo, in quanto sono stati aggiornati:

- Il Capitolato Speciale di Appalto;
- Lo Schema di Contratto;
- Computo Metrico estimativo e documenti correlati;
- Quadro Tecnico Economico.

Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 36/2023, tali documenti costituiscono parte integrante della documentazione di gara e devono essere conformi alla normativa vigente.

La R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECTNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI, ha trasmesso il progetto aggiornato come sopra indicato, acquisito da questa Direzione al prot. n. 75150/2025 del 19-06-2025, mentre con nota prot. n. 82110/2025 del 04.07.2025, il precedente RUP, Ing. Gianluca Voria, ha trasmesso alla Società EN3 S.r.l. la documentazione relativa al progetto suddetto, suddiviso nei Lotto 1 e Lotto 2, per espletare le attività di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, richiedendo di dare avvio all'attività;

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 939 del 11.07.2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Domenico Antonio Colasurdo, in sostituzione dell'Ing. Gianluca Voria;

L'iter di approvazione della progettazione è stato il seguente:

- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 22-07-2025 con n. 89194/2025, con la quale En3 S.r.l. ha trasmesso il Rapporto iniziale di verifica del 15/07/2025;
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 08-08-2025 con n. 96783/2025, con la quale l'R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECTNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI ha trasmesso le Controdeduzioni del 07/08/2025 al Rapporto iniziale di verifica del 15/07/2025;
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 18-08-2025 con n. 99122/2025, con la quale En3 S.r.l. ha trasmesso il Rapporto intermedio di verifica n. 1 del 08/08/2025;
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 13-08-2025 con n. 98263/2025, con la quale l'R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECTNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI ha trasmesso le Controdeduzioni del 11/08/2025 al Rapporto intermedio di verifica n. 1 del 08/08/2025;
- la nota acquisita al protocollo aziendale in data 14-08-2025 con n. 98662/2025, con la quale En3 S.r.l. ha trasmesso il Rapporto intermedio di verifica n. 2 del 13/08/2025;
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 22-08-2025 con n. 101099/2025, con la quale l'R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. -

ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI ha trasmesso le Controdeduzioni del 20/08/2025 al Rapporto intermedio di verifica n. 2 del 13/08/2025;

- Con l'ulteriore nota acquisita al protocollo aziendale in data 25-08-2025 con n. 101286/2025, con la quale l'R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI ha trasmesso integrazione alle Controdeduzioni del 20/08/2025 al Rapporto intermedio di verifica n. 2 del 13/08/2025, e quindi il progetto completo oggetto di verifica finale;
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 25-08-2025 con n. 101289/2025, con la quale En3 S.r.l. ha trasmesso il Rapporto Conclusivo RCA21V266d1 del 23-08-2025, nel quale si attesta la VERIFICA POSITIVA della conformità degli elaborati progettuali economici aggiornati al Prezziario regionale delle Opere Edili del Molise – Edizione 2025 ed agli elaborati amministrativi necessari per l'espletamento della gara aggiornati al D.Lgs. 36/2023, del progetto denominato "Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 1";
- Con nota acquisita al protocollo aziendale in data 25-08-2025 con n. 101291/2025, con la quale En3 S.r.l. ha trasmesso il Rapporto Conclusivo RCA21V266d2 del 23-08-2025, nel quale si attesta la VERIFICA POSITIVA della conformità degli elaborati progettuali economici aggiornati al Prezziario regionale delle Opere Edili del Molise – Edizione 2025 ed agli elaborati amministrativi necessari per l'espletamento della gara aggiornati al D.Lgs. 36/2023, del progetto denominato "Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 2";

Il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Domenico Antonio Colasurdo, ha proceduto alla validazione formale (art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023) redatti in data 08-09-2025, rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, ed acquisiti al protocollo aziendale con n. 108137/2025;

I nuovi progetti esecutivi aggiornati (aggiornamento elaborati economici) relativamente al Lotto 1 e Lotto 2 sono in fase di approvazione Deliberazione del Direttore Generale n. 1171 del 15/09/2025 sono stati approvati;

Allo stato attuale il RUP, Ing. Domenico Antonio Colasurdo, sta predisponendo la proposta per la Deliberazione del Direttore Generale, per l'aggiornamento della Decisione a Contrarre e Indizione Gara.

Presumibilmente entro la data del 20.09.2025, sarà indetta la procedura di gara per affidamento lavori, ed a norma dell'art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità;

Tutto ciò posto, si resta a disposizione per fornire tutte le opportune ed ulteriori delucidazioni necessarie.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Antonio Colasurdo



AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA

S. C. Tecnico-Manutentivo - Sede di CAMPOBASSO

tel: 0874/409700- fax: 0874/409786

Il Direttore F.F. S.C. Tecnico Manutentiva
Ing. Gianluca Voria